


Členům zastupitelstva obce Určice
Obecní úřad Určice
Určice



V Olomouci 19.11.2015

Věc: "Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Městečko v Určicích"

Vážený zastupitelé obce Určice,

vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební práce byly již provedeny k 30. 6. 2015, bych Vás chtěl požádat o návrh způsobu finančního vyrovnání za tuto akci. Veškeré stavební práce na rekonstrukci kanalizace a komunikace byly provedeny po předchozím odsouhlasení panem starostou Vlastimilem Konšelem a stavebním dozorem. Tyto práce („nad rámec“) probíhaly souběžně s výstavbou dotační akce „Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ (stavba financovaná z ROP Střední Morava). Připomínám, že pokud by se tyto práce neprovedly, hrozil by do budoucna propad nově vybudované vozovky v důsledku podmáčení krajnice z důvodu nevyhovující stávající kanalizace a pozdější zásah do nově vybudovaného díla by se výrazně prodražil. Podotýkám, že stavba „Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ musela být bezpodmínečně a bez nedodělků hotová a předaná v termínu do 30. 6. 2015 což bylo dodrženo.

Podle mého názoru pan starosta Konšel jednal s péčí řádného hospodáře a v dobré víře, aby tak zabránil budoucím škodám. K ocenění stavebních prací jsem po dohodě s panem starostou, dozorem a projektantem použil položky z nabídkového rozpočtu na akci „Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“ položky, které nebyly v tomto rozpočtu obsaženy, jsem vzal ze stavebního ceníku URS Praha. Finální verze rozpočtu za tyto práce byla odsouhlasena panem starostou Konšelem, dozorem i projektantem. Tímto Vás žádám o návrh dalšího postupu řešení této situace.

S pozdravem

Leoš FILIP

stavbyvedoucí INSTA CZ s.r.o.

INSTA[®] CZ s.r.o.

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

/05