

Harmonogram postupu prací - Kanalizace a ČOV Určice - 03-06/2019

STRABAG

Objekt / Stoka	úsek/měsíc	Březen 2019	Duben 2019	Květen 2019	Červen 2019
SC/SB - délka 443/135 m - silnice III/37762	SŠ164 - ČS2 - SŠ54				
SC2 - délka 141 m - místní komunikace	SŠ156 - SŠ191				
SA - délka 219 m - místní komunikace	SŠ2 - SŠ8				
SA - délka 72 m - silnice III/37766	SŠ8 - SŠ11				
SD1 - délka 205 m - silnice III/37762	SŠ267 - SŠ271				
SD2 - délka 232 m - silnice III/4332	SŠ257 - SŠ278				
SD - délka 200 m - silnice III/37766	SŠ262 - SŠ266				

Zpracoval:
Datum:

Tomáš Staněk
12.02.2019

SC/SB - délka 443 m + 135 m - silnice III/37762 - úplná uzavírka od 1.4. do 14.6.2019
 SC2 - délka 141 m - místní komunikace - úplná uzavírka od 1.5. do 30.6.2019
 SA - délka 219 m - místní komunikace - úplná uzavírka od 3.4. do 29.3.2019
 SA - délka 72 m - silnice III/37766 - prac.místo do 50 m od 1.4. do 12.4.2019
 SD1 - délka 205 m - silnice III/37762 - prac.místo do 50 m od 1.4. do 31.5.2019
 SD2 - délka 232 m - silnice III/4332 - prac.místo do 50 m od 1.4. do 31.5.2019
 SD - délka 200 m - silnice III/37766 - prac.místo do 50 m od 1.4. do 31.5.2019

STRABAG

STRABAG s.r.o.

odštěpný závod Morava, oblast Střed
 Hrdická 29, 771 49 Olomouc
 (34)

